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Überblick 
Aufträge
• Projektsteuerung: Schüßler-Plan
• Objektplanung Verkehrsanlagen

oNürnberg: Verkehrsplanungsamt Nürnberg
o Erlangen und Herzogenaurach: 

Ingenieurgemeinschaft StUB – 
Gauff, Rambøll, Obermeyer

• Umweltprüfung: ANUVA
• Diverse Fachplaner für Schall, Geologie, 

Technische Ausrüstung, Verkehrsmodell etc.



Planungsgrundlage Erlangen Süd
2015:   9.300

2018: 12.000

Regnitzquerung
2015: 10.500

2018: 15.400

Stadtgrenze 
Nürnberg – Erlangen 

2015: 6.200
2018: 9.100

Stadtgrenze 
Erlangen – Herzogenaurach 

2015:   4.900
2018: 10.800

Teilstreckenbelastungen Prognose aus NKU L-Netz 2015 / 2018, 
Angabe in Personenfahrten / 24 Stunden (Werktag)
Kartengrundlage openstreetmap.org © OSM-Mitwirkende



Erreichte 
Meilensteine
• Stellenbesetzungen 

o Kommunikationsmanagerin
o Teilprojektleiterin Umweltbelange
o Betriebsleiter BOStrab

• Beschluss Planungsgrundlagen
• Variantenabschichtung Stufe 1

o Ergebnis: Vorschlagstrasse + 12 Varianten 
weiter in Bearbeitung



Varianten 

Kartengrundlage: openstreetmap.org © OSM-Mitwirkende
Stand: 29.01.2019



Varianten 
Regnitzquerung



Nächste 
Meilensteine
• Erarbeitung Vorzugstrasse
• Einleitung Raumordnungsverfahren

o Behandlung in den Stadtratsgremien 
im Mai 2019 geplant



Zeitplan

2018 2019 2020 2021

Raumordnungs
-verfahren

Planfeststellungs-
beschluss

Planfeststellungsverfahren

Planung

Dialog

Vorzugs-
variante

WO? WIE?



Dialog

• 4 Dialogforen durchgeführt
• 7 Lokalforen zu allen Bereichen der 

Trasse
• Weitere Veranstaltungen geplant

oDialogforen
o Formate für Kinder und Jugendliche
oGespräche mit Landwirten
o…



4. Dialogforum, Nürnberg, 28.11.2018



Foto: © StUB, Claus Felix


