
Planungsstand 

20.04.2026



Nürnberg: Vorbereitung der 
Planfeststellungsunterlagen

• Zustimmung des AfV in Nürnberg zur Planung im Planfeststellungsabschnitt 1a 
(Stadtgebiet Nürnberg)

• Fertigstellung Lph 4 (Genehmigungsplanung), Finalisierung der Umweltplanung: u. 
a. landschaftspflegerischer Begleitplan

• Erstellung der Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren

• Übergabe an die Regierung von Mittelfranken im Herbst
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Nürnberg: Park & Ride-Anlage in Reutles
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• Park & Ride-Anlage zur Entlastung der Innenstädte vom Parkdruck

• Fokus auf Minimierung Platzverbrauch durch Integration Parkhaus in die 
Wendeschleife, überdachte Fahrradstellplätze unmittelbar am Radweg angeordnet

• Modulare Bauweise Parkhaus in 2 Baustufen, komplett mit Gründach / Dach-PV 
versehen

• Platz für ca. 580 Pkw (1. / 2. Baustufe jeweils für ca. 290 Pkw)

• Anbindung Park & Ride an Mobilitätsdrehscheibe mit Anknüpfungspunkten für Bus, 
Radverkehr und Straßenbahn

• Integration eines Standorts für Bäcker / Kiosk

• Fassadengestaltung nach Bürgerbeteiligung optimiert



Park & Ride-Anlage in Reutles
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Erlangen: Fokusthemen

• Wendeschleife Freyeslebenstraße

− Erneute Variantenuntersuchung Trassierung West oder Ost abgeschlossen

− Variante West wird umgesetzt, jedoch erfolgen noch Optimierungen auf Basis 
aktualisierter Verkehrszahlen

• Werner-von-Siemens-Straße bis Henkestraße

− Erwerb eines Grundstücks vor dem Himbeerpalast

− Variantenuntersuchung Spartenverlegung Henkestraße

• Arcaden/ Regnitzstadt

− Abstimmung verschiedener Planungen (Rahmenplan Regnitzstadt, Busbahnhof), 

− Erneute Variantenuntersuchung Verkehrsführung Bus abgeschlossen → 
Entscheidung prinzipiell getroffen, Leistungsfähigkeit nachgewiesen 

• Kanalbrücke Kosbacher Damm

− Abbruchplanung Kanalbrücke: Abbruchplanung liegt vor

− Neuplanung Kanalbrücke + Umleitungsplanung: Vorplanung abgeschlossen,  
Variantenentscheidung angestoßen 
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Herzogenaurach: Fokusthemen

• adidas

− Entscheidung über Südumfahrung gefallen, derzeit Optimierung der 
Trassierung und Finalisierung Variantenabwägung der Führung westlich der 
Haltestelle 

• Endwendeschleife

− Entwurfsplanung abgeschlossen
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Vielen Dank!



Kontakt

Mandy Guttzeit

Geschäftsleiterin

Nürnberger Straße 69

 91052 Erlangen

 Telefon: 09131 / 933 084 0

 Telefax: 09131 / 933 084 11

 E-Mail: info@stadtumlandbahn.de

 www.stadtumlandbahn.deDr. Stefan Opheys

Technischer Leiter

Daniel Große-Verspohl

Kaufmännischer Leiter
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